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Név: Tarjan Kézség Onkorményzata e L0 ‘
Székhely: 2831 Tarjan, Rakéczi ut 39.

Keépviseli: Klinger Tamas polgarmester

Ado6szam: 15729978-1-11

Bankszimlaszam: 63200250-11038377

mint megrendelé (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Név: ZaFiR Mérnok Tandcsadé Korlitolt F elelésségii Tarsasag
Székhely: 2800 Tatabanya, Téncsics M. utca 93.

Kepviseli: Zink Ferenc Robert iigyvezetd

Nyilvantart6 cégbirosag: Tatabanyai Torvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 11-09-025191

Adodszam: 22630272-2-11 :

Bankszamlaszam: Erste Bank 11600006-00000001-99108024
NKIK szam: 23A89656

NUJ szam: 880840596

mint kivitelezo (tovabbiakban: Vallalkozo)

a Megrendeld és a Vallalkozo egyiittesen: Felek
k6z6tt az aldbbiak szerint:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Tarjan Kozség (")nkormz’myzata a kozbeszerzésekrol
sz016 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
hirdetménnyel indulé nyilt kézbeszerzési eljarast folytatott le nemzeti eljarasrendben ,,A
Tarjini Német Nemzetiségi Ovoda és Boleséde humin infrastruktiira fejlesztése a
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-K01-2022-00022 azonositészimi projekt keretében” targyban,
mely eljaras nyertese Vallalkozo lett.

TOP_PLUSZ-3.3.1-21-K01-2022-00022 azonositészamu projekt

A fentiekben hivatkozott kozbeszerzési eljarast megindito ajanlattételi felhivas, illetve egyéb
kdzbeszerzési dokumentumok, tovabba a Vallalkozoé ajanlata azok kiilén mellékletbe rendelése
nélkiil a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik.

1. A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Villalkozé pedig elvdllalia a fenti targyu kivitelezési munkak
elvégzését. |

Megrendelé tijékoztatta Vallalkozot arrol, hogy a munkateriileten intézmény mikodik a
teljesités id6tartama alatt, melyre tekintettel Vallalkozé a jelen szerzodés szerinti feladatait
koteles erre és a kozbeszerzési eljarasban csatolt ajanlatat képezé organizacios tervre is

figyelemmel végezni.
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Teljesitési hely: 2831 Tarjan, Rakoczi ut 15.

2. TELJESITESI HATARIDO
A teljesitési hatdrid6 a munkateriilet 4&tadasatol szamitott 12 honap.

A munkateriilet atadas-atvétele: a szerz6dés alairasat koveté 10 napon beliil.

A szerz6dés targyat képezo kivitelezési munka hiba és hianymentes sikeres miiszaki atadas-
atvételével teljesiil.

Villalkoz6 hatarid6ben teljesit, ha a miiszaki atadas-atvételi eljaras a fenti teljesitési hataridén
beliil megkezdddik.

Az atadas-atvétel id6tartama 30 nap a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal 6sszhangban.

3. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

3.1. A szerz6dés targya szerinti munka(ka)t a Megrendeld részére atadott miiszaki
iitemtervnek megfeleld iitemezésben kell elvégezni.

A teljesitési hataridonek, valamint a fizetési feltételeknek megfeleld miiszaki iitemtervet a
nyertes ajanlattevének legkésébb a munkateriilet atadas-atvétel napjaig kell aktualizélnia, és az
ajanlatkérének dtadnia. A Megrendel6 4ltal jovahagyott miiszaki iitemterv a jovéhagyasaval a
szerz6dés mellékletévé valik.

3.2.  Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési helyszinrdl, elézményekrdl és minden olyan
egyeb koriilményekrol, amelyek befolyasoljak a munka elvégzését, befejezését, a szerz6dés
eldirdsainak betartdsat teljes kortien tdjékozodott, az ajanlati dokumentaciéhoz mellékelt
miszaki dokumentdciét megvizsgalta, minden bizonytalansagi tényezét a lebonyolitott
kozbeszerzési eljaras sordn tisztazott, igy nincs olyan koriilmény, amely a szerzodés targyat
képez6 munkaknak a szerzédésben vallalt feltételekkel hataridére torténd kivitelezését a jelen
szerzbdés alairasakor rendelkezésre 4all6 informaciok alapjan befolyasolhatna, vagy
akadalyozna. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a jelen szerzédésben foglaltak szerzodésszert
teljesitésének elmulasztasa esetén a fenti koriilményekre nem hivatkozhat.

3.3. A Villalkozo jelen szerzodés alairasaval a kivitelezési munkanak a szerz6désben
rogzitettek szerinti teljesitését véllalja. Vallalkoz6 kijelenti, hogy vallalisa a targyban
meghatarozott feladatokra vonatkozoéan teljeskorii és tartalmaz minden olyan munkét, mely a
targyban szereplé feladatok megvaldsitaséhoz és az eléirt munkak a szerzddésben
meghatérozott miiszaki tartalommal torténé hianytalan kivitelezéséhez sziikséges.

3.4, Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak,
amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar szabvanyokban el6irt és
a hatalyos jogszabalyok és miiszaki eloirasok szerinti mindségiinek kell lennie, az épitési
termek €pitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek soran a teljesitmény
igazolasanak részletes szabalyairdl sz6l6 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelve.
Megrendel6 a miiszaki leirasokban meghatarozott termékekkel egyenértékii terméket is elfogad



a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésének masodik fordulata és a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet alapjan. Az egyenértékiiséget a miiszaki leirashoz mellékelt adatlapon
es a termékleirdson megjeldlt tulajdonsagok alapjan vizsgélja Megrendel6.

A beruhdzds folyaman az épités-kivitelezésre az adott szakagra vonatkozé szabvanyok,
miiszaki el6irasok alkalmazasa kotelezo.

3.5. A beépitett anyagok mindsitéséhez sziikséges 3.4. pontban koriilirt bizonylatokkal,
illetve tantisitvanyokkal a Vallalkozénak rendelkeznie kell, és azokat a beépités eldtt a miiszaki
ellenérnek elfogadasra be kell mutatni.

3.6. A Kkivitelezés soran a Villalkozé érdekkorében fellépd modositasi igényeket a
Megrendeld képviseldjével kiteles egyeztetni és a Megrendeld dontésének megfelelden eljarni.

3.7. A kivitelezést a szerz6déskotés napjatol kezdédéen, Megrendelé miiszaki ellendrével
egyeztetett modon a szerzédésben foglaltak szerint kell elvégezni.

A Vallalkozé koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6 utasitasahoz
minden olyan {igyben - akar emliti a szerzédés, akar nem -, amely az épitési tevékenységet
érinti, vagy arra vonatkozik, de az a teljesitést nem teheti terhesebbé.

3.8. Vallalkozé koteles a munkavégzés soran a vonatkozd kémyezetvédelmi,
balesetvédelmi, biztonsagtechnikai, tiizvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi elbirasokat
szigorian betartani.

Villalkozé sziikség szerint koteles gondoskodni a munkavégzéshez indokolt szocialis
Iétesitmenyek, tdrolé teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasarél, valamint a
munkavégzés befejezését kovetden ezek elbontasardl és elszallitasarol. A Vallalkozoé kételes
gondoskodni tovdbba az épitési munkdlatokhoz sziikséges valamennyi technikai jellegii
segédszerkezet telepitésérdl, helyszinen tartasarol, mozgatasar6l és a munkavégzés
befejezésekor a munkateriiletrdl torténd eltavolitasarol.

3.9. A Villalkozé az altala, vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tiizvédelmi, egészségiigyi és egyéb szabalyokat. Be kell
tartania minden jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb irdnyad6 szabélyzatot, amely a
kivitelezéssel, a hibak kijavitasaval, a teljesitend adatszolgdltatasokkal és a fizetendé dijakkal

kapcsolatos.

3.10 A Vallalkozo koteles kartalanitani a Megrendelét minden biintetés, tovabba mentesiteni
minden felelésség alol, ami barmely — jelen szerzodés alapjan 6t terheld — kotelezettség olyan
okbdl torténé megszegésére tekintettel, amiért a Vallalkozé felelds a Megrendelénél felmeriil
vagy vele szemben harmadik fél részérdl érvényesitésre keriil.

3.11. A Vallalkozonak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkdzok mozgatasat ugy kell
végrehajtania, hogy a szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai kdrosodast és sériilést
ne szenvedjenek. A szallitasi, mozgatési tevékenység soran eldidézett kérmyezet-karosodasért,
vagy szennyezesért a Vallalkozot terheli minden felel6sség és kovetkezmény.

3.12. A Vallalkozo a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyamaén:
- biztositani €s fenntartani az osszes vilagitast, figyelmeztets jelzést, amelyek a beruhazas
védelmére, vagy masok biztonséga és kényelme érdekében sziikségesek;



- megtenni az Osszes ésszerll [épést a kornyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil a
beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozéasaban, valamint elkeriilni a személyek,
kdzvagyon vagy masok kérat és sérillését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb ok
eredményez, €s az 6 tevékenységének kovetkezménye.

3.13. A kozmiivekben okozott kdrok helyreallitasa vagy ennek koltsége a Vallalkozot terheli.
A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbdl eredd karokat is a Vallalkozé koteles megtériteni,

illetve a bekovetkezett kart megsziintetni.

3.14.  Munkavégzési feltételek:

Az esti és €jszakai pihend idészakban tevékenység altalaban nem végezheté. A munkasziineti
(vasarnap €s linnep) napokon tevékenység altaldban nem végezhetd. E szabalyoktol eltémi csak
a helyi komyezetvédelmi eloirdasoknak megfelels, és a Megrendelvel egyeztetett,
megallapodott, az épitési naploban rogzitett médon lehet.

A villalkoz6 a munkavégzést akadalyozo, illetve a munkavégzés soran keletkezd épitési
hulladékot koteles a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint elszallitani a munkateriiletrd.

3.15. Véllalkozé a szerz6dés megkotésének id6pontjaban, majd - a késébb bevont
alvéllalkozok tekintetében - a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles elézetesen a
Megrendelonek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a megnevezésen til az elérhetéség,
valamint a képviseletre jogosult megjelolésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében.
Villalkozé a szerz6dés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendel6t tajékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kdzolt adatainak valtozasarol. Vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy a
szerzOdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kizbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya

alatt all6 alvallalkozét.

3.16. Haakivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kovetkezik be, amely kart vagy
sérillést okoz, a Vallalkozé koteles értesiteni a Megrendeldt, illetve annak képviselsjét,
valamint megtenni a sziikséges intézkedéseket.

3.17. A Vallalkozé koteles allandé helyszini képviseldje altal biztositani a sziikséges
feliigyeletet €s iranyitast a kivitelezés folyamén.

A kivitelezés alatt az esetlegesen sziikséges szakfeliigyelet dijait a Vallalkoz6 fizeti,
hasonléképpen a munka és vagyonvédelemmel, valamint a forgalomkorlatozassal kapcsolatos
koltségek is a Viallalkozot terhelik.

3.18. A Vallalkoz6 a vonatkozo jogszabalyok elbirdsainak megfeleléen a munkateriilet
atadas-atvételének napjatol kezdve épitési naplot vezet. Az épitési naploban rogzit minden
olyan koriilményt, mely a megvalositassal kapcsolatos. A napléba valé bejegyzésre csakis a
Jelen szerz6dés 11.2. pontjdban meghatarozott, illetve az altaluk megbizott személyek
Jogosultak. A felek 8 napon beliil tehetnek egymas bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a
kiemelten fontos esetekben azonnali értesités feltételével. Az épitési naplé vezetésére
egyebekben az ¢épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé  191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak az iranyadok.

3.19. Vallalkozo koteles Megrendelé vagy annak képviseletében, illetbleg nevében eljaré
szemely, valamint a jogszabalyi rendelkezés vagy felhatalmazés alapjan eljéré egyéb hatosagok
szamara a kivitelezési munkék ellenérzésének lehetdségét barmely idopontban biztositani. /



3.20. A Villalkozé jogosult és kételes a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valo alkalmassagot megvizsgélni, az esetleges hianyossagokat jegyzékonyvben
(€pitesi naplo) rogziteni. A munkdk csak érvényes munkateriilet atadas-atvétel birtokaban
kezdhetok.

A munkateriileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozé a felelos, igy
kiilondsen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak jogszert

foglalkoztatasaért.

3.21. A kivitelezés soran felhasznéaland¢ ideiglenes energia koltségek Vallalkozot terhelik.
Amennyiben a Villalkozo a kivitelezési tevékenységhez az €pitési teriileten kiviili teriiletet is
igénybe kivan venni, uigy a sziikséges engedélyek beszerzésérél sajat koltségére és veszélyére
kételes gondoskodni.

A munkatertilet sziikség szerinti 6rzésérol, tovabba annak tiizvédelmérél a munkateriilet
atvételét kovetéen a Megrendeld részére torténd birtokba adasig a Vallalkozé gondoskodik.

3.22. A Villalkozénak legkésébb a szerzodés megkotésétél szamitott 3. munkanaptol
kezdédben, a szerzodés hatalya alatt legalabb 80.000.000,- Ft/év Osszegli 0sszes karértéki és
40.000.000.,- Ft/karesemény kartéritési limitii, a kbzbeszerzés targyara vonatkozé vagy arra is
kiterjedd all risks tipusu felelésségbiztositassal kell rendelkeznie. A felelosségbiztositas
meglétét a Vallalkozonak a szerzodéskétést kévetd 3 munkanapon beliil a felel6sségbiztositasi
kotvény eredeti példanyanak vagy hiteles mésolatanak, valamint a biztositési dij befizetése
igazolasanak bemutatasaval kell igazolnia. A felelésségbiztositassal érintett tevékenységet csak
a feleldsségbiztositds meglététének igazolast kovetden kezdheti meg nyertes ajanlattevd.

3.23. A kivitelezés folyamén a Vallalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani minden
sziikségtelen akadalytol, és ennek érdekében minden vallalkozéi eszkozt, tobbletanyagot,
amely mar nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék anyagot el kell tavolitania a
munkateriiletrol.

A Villalkozo felelos a munkateriilet rendjéért alvallalkozéi tekintetében is.

3.24. Amennyiben a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras olyan okbél amiért a Vallalkozo felelds
sikerteleniil zarul, annak kévetkezményei a Vallalkozot terhelik.

3.25. Az elkésziilt munkdk atadas atvétele, a végszamla kibocsatasa a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet szerint torténik.

3.26. A jelen szerz6dés targyat képez6 munkékra vonatkozéan a Vallalkoz6 a kotelezd 24
hénap teljes korti jotallast + 24 honap teljes korii tobbletjotallast vallalt. A felhasznalt anyagok
tekintetében a Villalkozot a vonatkozd jogszabalyok szerinti j6tallas terheli,

A jotallasi vagy szavatossagi idé alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkozé tudomasdra kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba
megsziintetésére a 191/2009. (IX.15.) korményrendeletben rogzitett eljaras alapjan.

3.27. A Villalkoz6 a szerz6dés alapjan kivitelezett munkak atadasi dokumentéciojat a
191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet szerinti tartalommal késziti el.

3.28. Vallalkozo koteles a Megrendeld altal a miiszaki atvételt kéveto 1 évvel osszehivott, uto-
felulvizsgalati bejarason (garancialis bejarason) részt venni és a felmeriils, szavatossag kérében
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keletkezett hibakat a lehetd legrévidebb idon beliil, sajat koltségén kijavitani, és a javités tényét
Megrendeldnek jelezni.

3.29. A Villalkozo feladatat sajat maga altal, illetve a Vallalkozasi Szerz6dés rendelkezései
szerint, alvéllalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozo, alvéllalkozd(k) bevonasa
esetén is teljes korlien és kozvetlenill felelés a Vallalkozasi Szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozo jotall azért, hogy a bevont alvallalkozd, szervezet
rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozasi
Szerzo6dés szerinti feladatok teljesitéséhez sziikséges.

Az alvillalkozé tevékenységeért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozo koteles a Vallalkozasi Szerzédés teljes id6tartama alatt a teljesitéshez igénybe
vett alvallalkozoéival megfelelé kapcsolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket hataridében

kielégiteni.

3.30. Megrendels§ eléirja, Vallalkozé magara nézve kotelezettségként elfogadja a Kbt. 136. §
(1) bekezdésében foglaltakat.

3.31. Megrendel6 a Felhivasban eldirta, hogy a Vallalkozo, mint ajanlattevé alkalmatlan, ha
nem rendelkezik legalabb az alabbi teljesitésbe bevonni kivant szakemberrel:

- legalabb 1 {6 felelés miiszaki vezetd szakemberrel, aki a 266/2013. (VIL.11.) Korm. rendelet
szerinti MV-E - vagy azzal egyenértékii —jogosultsaggal vagy a jogosultsag megszerzéséhez
sziikséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik.

3.32. Vallalkoz6 a kivitelezés soran koteles szelektiven gytijteni a keletkezé hulladékot.
4.  AMEGRENDELO SZOLGALTATASAI

A Megrendel6 a Vallalkozo részére a kivitelezési munkak végzésére alkalmas munkateriiletet
a szerzodéskotest koveto atadas-atvételtol kezdodben biztositja.

5. A FELEK EGYUTTMUKODESE

5.1. A Megrendeld €s a Villalkozo ugy miikodnek egyiitt, hogy a szerzédésnek megfeleld
teljesitést (hataridok betartasa, stb.) a masik fél részére lehetové tegyék.

5.2. Felek a jelen szerz6dés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizarolag irasban,
levél, fax, e-mail utjan, illetve az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozlik egymassal. Az
ertesités személyes kézbesités esetén a mésik fél altali atvétel napjan, postai kiildemény esetén
a postai tértivevényen feltiintetett napon, faxon tortént tovabbitas esetén a fax megkiildését
igazold jelentésen feltiintetett idopontban, e-mail tovabbitds esetén az olvasasi igazoldson
szerepl6 idépontban tekinthet6 kozoltnek.

5.3. A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras soran kézremiikodni.
6.  VALLALKOZOI DiJ

6.1. A vallalkozdi dij meghatarozasa
Szerz6d6 felek a szerzodés targyat képezd munkak ellenértékét a befejezés idépontjara

prognosztizalt egydsszegii fix aron hatdrozzak meg, melynek Gsszege:
nett6 179 942 921 .- Ft. Q



melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eldirt mértékii AFA megnovel
azaz brutt6 228.527.510,- Ft.

6.2. A villalkozo6i dij tartalma

Villalkozo kijelenti, hogy a leheté legjobban tajékozédott a kivitelezés helyszinét illetéen, az
arképzésre vonatkozé valamennyi korilményt tisztazta. A dokumentéciot felulvizsgalta,
miuszaki észrevételeit megtette, igy véllalasi 4ra az ajanlata szerinti munkdk a hatalyos
Jogszabalyok és miiszaki el6irdsok szerinti mindségben elvégzett, teljes korii megvalositasara
vonatkozd egydsszegl atalanyar, mely a befejezés idépontjara prognosztizalva van.

A vallalasi 4r tartalmazza a teljes korii vallalkozo6i tevékenység és az épitési €s egyéb munkak
— a kozbeszerzési dokumentumok és ajanlat szerinti — hidny- és hibamentes elvégzésének
valamennyi koltségét, tovabba a kivitelezéshez kapcsolédé minden egyéb munka, anyag,
berendezés, eszkdz és késziilék koltségeit, illetve ellenértékét is, abban az esetben is, ha azt az
arazott koltségvetés tételesen nem tartalmazza. Ennek megfeleléen a Vallalkozo tSbbletmunka
jogeimén dijigény és/vagy koltségtérités elszamolasara nem jogosult.

A vallalasi ar a megvalésitashoz szitkséges valamennyi koltséget és pétlékot tartalmazza, igy
kiilondsen, de nem kizar6lagosan :

] a felvonulés és ideiglenes melléklétesitmények felallitdsanak, eltavolitasanak és
Uzemeltetésének koltségeit,
° minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerzédésben rogzitett vagy

abban nem szereplé, de a kivitelezéssel osszefliggésben felmeriilé koltséget: bérleti dijak,
gepkoltség, kozteriilet foglalas, stb.,

A vallalasi ar tartalmazza tovabba

® a garancialis koltségeket, beleértve a szavatossaggal kapcsolatos koltségeket,

o az ut-feliilvizsgalati eljardson val6 részvétel és az esetlegesen jelentkezd hibak
megsziintetésének koltségeit,

. valamint minden olyan munka és tevékenység koltségét, amely a tételes koltségvetésben

nem Kkerillt meghatdrozasra, azonban a munkik megfelels megvaldsitasihoz és ezzel
Osszhangban 4ll6 rendeltetésszeri lizemeltetéséhez sziikséges.

6.3.  Villalkozo a fenti aron feliil semmilyen tébbletkéltséget nem érvényesithet, amely
kikétés vonatkozik az inflacios és egyéb arvaltozasokra is.

6.4.  Esetleges potmunkit csak a Kbt. és a vonatkoz6 egyéb jogszabalyok alapjan rendel meg
a Megrendelo.

% FIZETESI FELTETELEK

7.5 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé 4 db részszéamla és 1 db végszamla
(valamint adott esetben 1 db eldleg szamla) benyvijtasara jogosult. A fizetési iitemezés az
alabbiak szerint alakul:

szamlézési litem szamlézési litemhez tartozé | szamlazasi iitem kapcsan a

neve dij osszege szamla kiallitasanak feltétele

elolegszamla Ajanlatkér6 a szerz6dés Az el6leg (amennyiben a
teljesitése soran a Vallalkozé el6legre igényt
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szerzodésben foglalt teljes tart) a végszamlabdl keriil —‘
ellenszolgaltatas 5%-anak levonasra.
megfelel6 Osszegii el6leget
biztosit.
1. részszamlazasi Vallalkozdéi dij 15%-a 15%-o0s késziiltségi szint
litem
2. részszamlazasi | Vallalkozoi dij 20%-a 35%-os késziiltségi szint
item
3. részszamlazasi Vallalkozéi dij 20%-a 55%-o0s késziiltségi szint
utem ’
4. részszamlazasi Vallalkozéi dij 25%-a 80%-os késziiltségi szint
item
végszamlazasi a Vallalkoz6i Dij 100 %-os késziiltségi szint
item fennmaradé 20 %-a

A szamlak kiallitasara a Fovéllalkozo altal alairt, a miszaki ellenér és a Megrendeld altal
ellenjegyzett teljesitési igazolds kézhezvételét kovetden keriilhet sor. Megrendel a Vallalkoz6i
dijrol kiallitott szamldkat azok kézhezvételét koveté 30 napon beliil koteles kiegyenliteni. Az
ellenszolgaltatas teljesitése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, a Kbt. 135. § (3)-(5)-(6) bekezdése
szerint atutalassal torténik.

7.2. A szamladkat magyar forintban (HUF) kell kiallitani. A szamlak formajara és tartalmara
a hatalyos szamviteli szabalyok rendelkezései irdnyadéak. Az AFA megfizetése a hatélyos
jogszabélyok rendelkezéseinek megfeleléen torténik. Tekintettel arra, hogy jelen szerzédés
targya €pitési beruhazas, a fizetési feltételek részét képezik az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolodo tervez6i és mémnoki szolgaltatdsok kozbeszerzésének
részletes szabalyairol szolo 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései.

7.3.  Amennyiben Villalkozé alvallalkozot vesz igénybe, gy Alvallalkozé Vallalkozo
részére csak a Vallalkozo és Megrendelé kozotti teljesitésigazolas alapjan nyujthatja be a
szamlajat. Tehat figgetleniil attol, hogy alvallalkozé mér korabban teljesitett vallalkozo
részére. Ha Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez Kbt. szerinti alvallalkozot vesz igénybe, akkor
a fizetés kapcsan - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen — az ellenérték kifizetése Kbit.
135. § (3) bekezdésében foglaltak szerint torténik.

Az alvallalkozok és Villalkozo kozotti teljesitésigazolas masolati példanya is megkuldesre
keriii Megrendelo részére.

Az ellenszolgaltatas teljesitése soran Ajanlatkéré figyelembe veszi a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 32/A. §-at.

7.4.  Fizetési késedelem esetén Megrendeld a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak
szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Vallalkozoé szdmljan szerepld minden ezzel
ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

7.5.  Konzorcium esetére Felek mar jelen megallapodas alairasaval kijelentik, hogy a
benyujtott szamléan feltiintetett szimlaszdmra térténé atutalassal valamennyi konzorciumi tag

egyetért.

7.6. Amennyiben Vallalkozé kiilfldi adéilletdségl, Ggy a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapjan
koteles a szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti
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adohat6sagtol a magyar adohatésag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozéra vonatkozé adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8. KIVITELEZESHEZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK

Amennyiben a Véllalkoz6 a munkdk szabalyos és iitemes végzésében tole elvarhato legnagyobb
gondossag mellett is akadalyoztatva van, kiteles ezt a Megrendel6vel haladéktalanul irdsban

k6z6Ini. (Epitési naploba térténé bejegyzés mellett.)

A munkék elvégzése sordn Vallalkozé vallalja, hogy a szerzédés teljesitése soran fokozott
gondossaggal jar el.

Villalkoz6 kotelezettséget vallal a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjaban foglaltak teljesitésére.

9, ELALLAS A SZERZODESTOL

9.1.  Amennyiben a Vallalkozé a munkateriilet atadasat koveté 8 munkanapon beliil a
kivitelezést nem kezdi meg Megrendelé a szerzodéstél eldllhat, és kartéritést kovetelhet,
amennyiben a Vallalkozo feleldssége alol magat a Ptk. 6:142. §-aban foglaltak szerint
kimenteni nem tudja.

A felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti elallasi jog gyakorlasa a Ptk. 6:154. §
(2) bekezdés a) pontja szerinti elallasnak minésiil.

9.2.  Amennyiben a Villalkoz6 nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszerii
kotelezettségeit, igy Megrendeld jogosult a szerzédést a Ptk. 6:140. § (1) bekezdése alapjan
azonnali hatéllyal felmondani.

Ebben az esetben a Megrendelé a Ptk. 6:141. §-aban foglaltak szerint jogosult fedezeti
szerz0dés megkotésére. A fedezeti szerzodés megkotésével kapcsolatos koltségek, tovabba a
Jelen szerz6dés és a fedezeti szerzdés kozotti szerzédéses ellenériék kiilsnbizete a Vallalkozo6t
terhelik.

Ezen tulmenden koteles Vallalkozé a Megrendeld részére a nem szerzdédésszerii teljesitésre
tekintettel torténé felmondasbol eredéen felmeriils egyéb kéarokat is megtériteni.

9.3.  Megrendel6 a szerzodéstdl akkor is elallhat, illetve azt akkor is felmondhatja a Ptk.
6:140.§ (1) bekezdésére alapitottan azonnali hatallyal, ha a Vallalkozéval szemben felszdmoldsi
eljaras meginditasit kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan koriilmény meriil fel, amely a
szerzbdes teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja, vagy veszélyezteti, igy kiiléndsen, de
nem kizardlagosan, amennyiben a komyezetterhelési érték vagy az organizacios tervben
rogzitett TE vallalas vonatkozasaban tett megajanlasait nem tartja be.

94. A szerzddésnek a Megrendel altal a 9.2. és 9.3. pont szerinti felmondasa esetén a
Vallalkoz6 a felmondasbol ereds koltségei és karai megtéritését nem kovetelheti, de a
felmondasig elvégzett munka ellenértékére ez esetben igényt tarthat.

9.5.  Barmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzédés, Vallalkozé kotelezettséget vallal arra,
hogy a munkateriiletet 3 napon beliil Megrendel birtokaba visszaadja.

9.6.  Megrendeld jogosult és koteles a szerz6déstdl elallni, illetve azt felmondani a Kbt. 143.

§ (1), (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben:
1 i



Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridovel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni
tudjon -, ha )

a) a Villakozoban kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatéarozott feltétel.

10. A TELJESITES BIZTOSITEKAI
10.1. A befejezési hatarido kotbérterhes.

10.2. A véghataridével kapcsolatos késedelem esetén — amennyiben a Vallalkozo a késedelem
tekintetében feleldssége aldl magét a Ptk. 6:142.§-4ban foglaltak szerint kimenteni nem tudja —
a kotbér mértéke a nett6 teljes vallalkozési dij 1 %-a /nap. A késedelmi kotbér maximalis
mértéke a teljes netto vallalkozoi dij 15 %-a. A 15 napot meghaladé késedelem esetén
Ajanlatkéré a szerzodést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél
elallhat, mely okén Ajéanlattevé meghiusulasi kotbér megfizetésére lesz koteles.

10.3. A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétél kezd6dden esedékes.

10.4. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésére tekintettel Ajanlatkéré nem ir elé hibés teljesitési
kotbért. Ajanlatkér6 az Ajanlattevé hibés teljesitése esetén a szerzédésszerii teljesitéséig a
késedelmi kotbér eloirasait alkalmazza.

10.5. A Villalkoz6 a szerz6dés teljesitésének olyan okbol térténd meghitisuldsa esetére,
amiért felelds — amennyiben a meghitisulas tekintetében feleldssége alol magét a Ptk. 6:142.§-
aban foglaltak szerint kimenteni nem tudja — a teljes nett6 vallalkozoi dij 25 %-4nak megfelelé
Osszegli meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

10.6. A kotbér felmeriilésekor lejart kovetelésnek mindsiil, mely a Kbt. 135§ (6)
bekezdésében foglaltak szerinti esetben a végszamlabol keriil levonasra.

10.7. A kotbérigény érvényesitése nem érinti Megrendelének a kétbért meghaladd kara
érvényesitésére fennallo jogait.

10.8.  Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eloirt ellendrzéseket elvégezni, a megéllapitott
hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési naploban rogziteni.
A bizonylatok az épitési naplo mellékleteként kezelend6k, azokrél folyamatosan jegyzéket kell
vezetni a 191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet alapjan.

10.9. A jelentkezé karok észlelése esetén Vallalkozo kételes haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet és a karok enyhitésére vonatkozé intézkedést megtenni, valamint

Megrendel6t értesiteni, a vonatkozo6 bejegyzést az épitési naploba megtenni.



10.10. A Vallalkozéra vonatkozé garancidlis és szavatossagi 1d6 kezdete a szerzodés
teljesitésének id6pontja, ami megfelel a jelen szerzédés szerinti teljesitést igazolo, az atadas-
atvételrol késziilt jegyzokonyv keltével.

10.11. Vallalkozét az éltala végzett munkakért a jogszabalyban, illetve ajanlataban
meghatarozott idétartamra szavatossagi kotelezettség terheli.

10.12. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotallasi idé alatt olyan hidnyossagok deriilnek
ki, amelyek szakszertitlen munkavégzésre, vagy csokkent értéki anyagokra vezethet6k vissza,
akkor ezeket a Villalkozé a Megrendelé felszolitasara téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben Véllalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitasnak, Megrendelének
Joga van a munkat — a Vallalkozo értesitése mellett — Vallalkoz6 koltségére massal elvégeztetni.

10.13. Teljesitési biztositék: A teljesités elmarad4saval kapcsolatos igényekre kikotott
biztositék, amelynek mértéke a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2,5 %-
a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134, § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a szerzédés hatalybalépésekor koteles Vallalkozé Megrendel6

rendelkezésére bocsatani.
Felek megéllapodasa értelmében Vallalkozé a jelen Szerzédés hatdlybalépésével 4tadta

(teljesitette) a teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbol a Megrendel6 kozvetleniil
kielégitést nyerhet, ha Vallalkozé okén a teljesités elmarad, kiiléndsen, de nem kizarolagosan,
ha a Megrendel6 a szerz6déstdl a Vallalkozo érdekkorében felmeriilt okbol elall, vagy azt
felmondja.

A teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridbig kell hatalyban maradnia (lehivhatonak lennie).
Ezen pont megszegése sulyos szerzodésszegésnek minésiil.

Amennyiben a fenti biztositék nem 6vadékként (Megrendelé szamldjara torténé fizetéssel)
kerill teljesitésre, a Véllalkozé a biztositéki jogviszony fennallasat igazol6 okirat eredeti
példanyét koteles a Megrendelonek atadni. Az okiratban a Kételezettnek — Megrendel nevére
szoloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell vallalnia, hogy a Megrendel6 elsé
igénybejelentésére, az ott megjelolt dsszegben (a biztositék felsé hatéraig), az alapjogviszony
vizsgalata nélkiil a kézhezvételté] szamitott 5 banki napon beliil atutalassal a Megrendel6 felé
teljes korten fizetést teljesit, anélkiil, hogy az érvényesiteni kivant Osszeget barmely személy,
barmely jogcimen fennallé igényével csokkentené.

Villalkoz6é a Megrendel6 javara teljesitend6 biztositékot a Megrendeld 63200195-11042741
szamu (Egyéb elkiilonitett szdmla) szdml4jéra torténd utalassal is teljesitheti.

10.14. Jolteljesitési biztositék: Meértéke a szerzédés szerinti, afa nélkiil szamitott
ellenszolgéltatas (vételar) 2,5 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a
Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszamla benyujtasaval egyidejiileg
kételes Vallalkoz6 Megrendel6 rendelkezésére bocsatani oly médon, hogy a jelen szerzodés
10.13. pontja szerinti teljesitési biztositék — amennyiben nem keriil lehivésra - fordul &t
jolteljesitési biztositékba. Felek a jolteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatisénak ezen
modjat elfogadottnak tekintik. A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig
rendelkezésre kell allnia.

Amennyiben a fenti biztositék nem 6vadékként (Megrendeld szamldjara torténd fizetéssel)

keril teljesitésre, a Villalkozé a biztositéki jogviszony fennallasat igazolo okirat eredeti
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peldanyat koteles a Megrendelonek atadni. Az okiratban a Kotelezettnek — Megrendeld nevére
szOléan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell vallalnia, hogy a Megrendeld elsé
igénybejelentésére, az ott megjeldlt 6sszegben (a biztositék felsé hatéaraig), az alapjogviszony
vizsgélata nélkiil a kézhezvételtd] szamitott 5 banki napon beliil 4tutalassal a Megrendelé felé
teljes kortien fizetést teljesit, anélkiil, hogy az érvényesiteni kivant 6sszeget barmely személy,
barmely jogcimen fennallo igényével csékkentené.

Villalkozé a Megrendeld javara teljesitend6 biztositékot a Megrendelé 63200195-11042741
szamu (Egyéb elkiilonitett szamla) szamu szamldjara torténd utalassal is teljesitheti.

11. KEPVISELET, ELLENORZES

11.1. Megrendel6 a szerzodés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente t6bbszor is
ellendrizheti.

11.2. Megrendel6é helyszini képviseldje a munkateriilet atvételekor épitési naploban keriil
rogzitésre.

Megrendel6 képviseloje:
Klinger Tamas polgarmester
Tel.: +36 34/372-613/112
e-mail: polgarmester@tarjan.hu

Miiszaki ellendr: Straubinger Janos
Tel.: +36 30 584 6716
e-mail: ingobau2000@gmail.com

Véllalkozo helyszini képviseldje: Forgo Péter
Tel.: +36 30789 9937
Fax: +36 34587119
Felel6s muszaki vezet6: Zink Ferenc Robert
Tel.: +36 30 245 3416
Fax: +36 34587119
Felel6s muszaki vezetdi névjegyzékbe vételi hatarozat szama: 11-0767

11.3. A munkahelyi kapcsolattartas f6 eszkoze az épitési naplo.

11.4.  Ahelyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerz6dést modositsak, illetve olyan
megallapodasokat kdssenek, melyek a szerzodés feltételeire kihatnak.

11.5. A szerzddés esetleges modositasara jogosult személyek:
Megrendel6 részérdl: Klinger Tamas polgarmester
Villalkozo részérdl: Zink Ferenc Rébert ligyvezetd

12. ATVETEL

12.1. A miszaki atadas-atvételre bocsatas feltételei:
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A munkak atvételének feltétele a kivitelezés teljes korii, hianypotlas nélkiili allapotban t6rtén6
ataddsa a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerint.

12.2. A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkaékat a
vonatkozd nemzeti szabvanyok, valamint a mindségi, biztonsagi, szakmai szabalyok és épitési
elbirasok betartasaval hataridére és a hatalyos jogszabalyok és miiszaki eldirdsok szerinti
minéségben elvégzi, valamint a kivitelezett épitmény rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas a
191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerint.

12.3. A miiszaki atadas-atvétel dokumentacioi:
A Villalkozonak a munkalatokat lezaré miiszaki atadés-atvételi eljarasra dssze kell allitania a
teljes a 191/2009. (IX.15.) korméanyrendelet szerinti dokumenticiot.

12.4. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatasarél a 191/2009. (IX.15.) korményrendelet szerint
jegyzokonyvet kell felvenni.

13. JOGVITAK

13.1. A szerzédéssel kapcsolatban felmeriild jogvitdkban - beleértve a szerzédés
ervenyességével, értelmezésével vagy megsziintetésével kapcsolatos jogvitakat is — a felek a
pertargy értékétdl fiiggben a Megrendel$ székhelye szerint hataskorrel rendelkezé birosag
kizar6lagos illetékességét kotik ki.

14. FELEK TITOKTARTASI KOTELEZETTSEGE

14.1. A Felek kételezik magukat, hogy jelen szerz6dés el6készitése, megkdtése és teljesitése
vonatkozasaban a masik féllel kapcsolatban tudomasukra jutott mindennemii informaciét iizleti
titoknak tekintenek és ennek megfeleléen — a hatalyos jogszabalyok keretein beliil — titokban
tartanak, valamint azokat mas jogviszony keretében semmilyen modon nem hasznaljak fel.

14.2. Fenticknek megfeleléen Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az iizleti titoknak
mindsiilé informacidkat titkosan kezeli és azokat sajat képviseldin, alkalmazottain,
alvéllalkozéin kiviil mas személyeknek sem kozvetleniil, sem kdzvetve nem adja at, illetve
azokat sajat céljaira sem hasznalja fel.

14.3. Vallalkozé kijelenti, hogy az iizleti titoknak minésiilé informaciok biztonsagos
megorzeéséhez sziikséges személyi, targyi, vagyonvédelmi eszkozokkel, ismeretekkel és
eljarasokkal maga és alvallalkoz6i rendelkeznek.

14.4. Jelen szerz6dés megsziinése esetén Vallalkozé kételes a tudomdséra jutott {izleti
titoknak minésiilé informaciot tartalmaz6 — barmilyen alapi — adathordozot, valamint az arrél
késziilt valamennyi masolatot haladéktalanul Megrendelének visszakiildeni," megsemmisiteni,

illetve azokat torolni. i
15. EGYEB MEGALLAPODASOK

15.1. Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintd kérdésekben a
kapcsolattartas modja kizarlag cégszertien alairt levél. Szerzédésmodositasra a Kbt. 141. §-
aban foglalt feltételekkel sszhangban, csak mindkét fél cégszerii aldirasaval keriilhet sor.
Pétmunka elrendelésére és elvégzésére kizardlag a szerz6dés modositasara vonatkozo




rendelkezések alkalmazasival a kozbeszerzésekrol szolo torvény és a vonatkozd egyéb
jogszabalyok alapjan keriilhet sor.

15.2. Vallalkoz6 a szerzédéstol elallni az abban rogzitett fizetési kitelezettségek Megrendeld
altali 60 napot meghaladé késedelme esetén is jogosult.
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A felek éltal gyakorolt elallasi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére vonatkoz6 jog
gyakorlasanak lehetdségét.

15.3. A szerzddés tartalmat a benne és mellékleteiben foglaltakon tilmenden az:
2 ajanlattételi felhivas és az egyéb kdzbeszerzési dokumentumok

* a Vallalkozé nyertes ajanlata

hatdrozzak meg.

15.4. A jelen szerz6dés tartalménak meghatéarozéasakor elsédlegesen a szerzédésben foglaltak
iranyadok. Amennyiben a szerz6dés és a fenti dokumentumok koz6tt barmilyen eltérés és/vagy
ellentmondas van és arra a szerzddés rendelkezést nem tartalmaz, a szerz6dés tartalmanak
meghatdrozasakor a fenti dokumentumokban foglaltak az el6zéekben meghatarozott sorrendje

veendo figyelembe.

15.5. A jelen szerzbdésben és mellékleteiben nem vagy nem teljes koriien szabalyozott
kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az iranyadoak.

15.6. Jelen szerzodés alabbi mellékletei a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Muszaki leiras, drazott koltségvetés

2.sz. melléklet: Organizicios terv

3.sz. melleklet: Vallalasok. A Villalkozo a Kozbeszerzési Eljaras soran az Ajanlatdban Kbt.
76. §-a szerinti értékelési részszempontok tekintetében a Szerzédés teljesitésével
Osszefliggésben az aldbbiakat véllalta: (beilleszteni az ajanlatban foglaltak szerinti vallalasokat)

1./ Egybsszegii netté ajinlati ar (HUF) nett6 179 942 921,- Ft

2./ Tobbletjotallas villalisa (min. 0, max. 24 hénap, elény a 24 héna
magasabb, egész hnapban kérjiik megadni) p
3./A felhivis M/1 alkalmassagi pontja szerinti 1 f6 szakember
MV-E jogosultsag megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati 36 héna
idén feliili tébblettapasztalata (hoé) (min.0-max 36 ho) P

4./ Organizacids tervben TE értékre tett villalis 2205

5./ Kornyezetterhelési érték (kornyezetterhelés mlmmallzalﬁsa 2 940.0932
érdekében (osszesitett CO érték) ’

A Vallalkozési Szerz6dést Szerz6dd Felek annak elolvasisa, gondos attanulméanyozasa és
megertése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot egyetértéen elfogadtak és alairasra
jogosult, illetve felhatalmazott képvisel6ik ketté (2) példanyban (melybdl egy példany
Megrendeldt, egy példany Vallalkozot illeti) fenntartasok nélkiil, az aldbbiakban megjelslt
keltezessel irtak ala azzal, hogy a Vallalkozasi Szerzodés helyesen, pontosan és teljes koriien
tartalmazza ligyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.
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